

**Муниципальный план-график («дорожная карта»)
по введению и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования в общеобразовательных организациях Колпнянского района Орловской области**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.1.	Назначение муниципального координатора, ответственного в Колпнянском районе по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2022 года	Отдел образования	Назначен муниципальный координатор, ответственный по вопросам введения обновленного ФГОС СОО
2.	Участие в серии совещаний Министерства просвещения Российской Федерации по организационному и методическому сопровождению деятельности по введению обновленных ФГОС СОО	По отдельному графику	Отдел образования Общеобразовательные организации	Участие в совещаниях федерального, регионального, муниципального и уровня образовательной организации
3.	Участие в совещаниях по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Январь-май 2023 года	Отдел образования Общеобразовательные организации	Участие в совещаниях регионального уровня
4.	Определение организационной схемы реализации обновления содержания деятельности образовательных	Декабрь, 2022 год	Отдел образования Общеобразовательные организации	Выстроена единая функциональная вертикаль управления

	организаций при реализации обновленного ФГОС СОО			введением обновленного ФГОС СОО общеобразовательных организациях
5.	Создание базы данных педагогических работников, ответственных в образовательных организациях за введение обновленного ФГОС СОО	Январь 2023 года	Отдел образования Общеобразовательные организации	Создана база данных педагогических работников, ответственных в образовательных организациях за введение обновленного ФГОС СОО
6.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО на муниципальном и школьном уровнях	По отдельному графику	Отдел образования Общеобразовательные организации	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС СОО выявлены дефициты
7.	Формирование муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО	Январь-февраль 2022 года	Отдел образования Общеобразовательные организации	Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций Колпнянского района к введению обновленного ФГОС СОО
8.	Формирование муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО	Январь-февраль 2022 года	Отдел образования Общеобразовательные организации	Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций Колпнянского района к

				введению обновленного ФГОС СОО
9.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь 2023 года	Отдел образования	Обеспечено единство образовательного пространства
II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО				
1.	Разработка и утверждение муниципального плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО на муниципальном и школьном уровне	Декабрь 2022 года- январь 2023 года	Отдел образования	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном и школьном уровне
2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней на обновленные ФГОС СОО	В течение всего периода	Отдел образования Общеобразовательные организации	Сформирован банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней на обновленного ФГОС СОО
3.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Январь- май 2022 года	Отдел образования Общеобразовательные организации	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО образовательными

				организациями
III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
1.	Рассмотрение вопросов подготовки и введения обновленного ФГОС СОО на районных методических объединениях учителей-предметников	Август 2023 года и далее регулярно	Отдел образования Общеобразовательные организации	Рассмотрены вопросы подготовки и введения обновленных ФГОС СОО на районных методических объединениях учителей-предметников
2.	Участие в региональных научно-практических конференциях, марафонах, вебинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Январь-апрель 2023 года	Отдел образования Общеобразовательные организации	Приняли участие в региональных научно-практических конференциях, марафонах, вебинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО
3.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленным ФГОС СОО	Январь-декабрь 2023 года	Отдел образования Общеобразовательные организации	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов
4.	Проведение инструктажа управленческих команд	Май-июнь 2023 года	Отдел образования Общеобразовательные	Синхронизированы подходы к организации

	общеобразовательных организаций по использованию методических рекомендаций по вопросам обновленного ФГОС СОО		организации	управления процессами введения обновленного ФГОС СОО
5.	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	Июнь-декабрь 2023 года	Отдел образования Общеобразовательные организации	Доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
6.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Август 2023 года	Отдел образования Общеобразовательные организации	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
7.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	По региональному плану-графику	Отдел образования Общеобразовательные организации	Достигнуто повышение качества образования
8.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Отдел образования	Учителя-предметники используют федеральный банк заданий по формированию функциональной грамотности
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
4.1.	Обеспечение повышения квалификации специалистами отдела образования по вопросам реализации обновленных	Март-апрель 2023 года	Отдел образования	Специалисты отдела образования приняли участие в серии

	ФГОС СОО			<p>обучающих семинаров, вебинаров; повысили квалификацию по вопросам введения обновленного ФГОС СОО.</p> <p>Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на муниципальном уровне и уровне образовательной организации</p>
4.2.	Обеспечение повышения квалификации руководителями общеобразовательных организаций по вопросам реализации обновленных ФГОС СОО	Март –апрель 2023 года	Отдел образования	<p>Руководители общеобразовательных организаций повысили квалификацию по вопросам введения обновленного ФГОС СОО</p>
4.3.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации обновленных ФГОС СОО	Март – октябрь 2023 года	Отдел образования	<p>Педагогические работники общеобразовательных организаций повысили квалификацию по вопросам введения обновленных ФГОС СОО.</p> <p>Синхронизированы процессы обучения педагогических и</p>

				управленческих команд
V. Мероприятия общеобразовательных организаций по поэтапному введению обновленных ФГОС СОО				
5.1.	Самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновленного ФГОС СОО (условий, ресурсного обеспечения реализации образовательных программ)	Январь-февраль 2023 года	Общеобразовательные организации	Проведена самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновленного ФГОС СОО
5.2.	Создание рабочей группы по введению обновленного ФГОС СОО в общеобразовательной организации	Январь-февраль 2023 года	Общеобразовательные организации	Определен состав рабочей группы по введению обновленного ФГОС СОО в общеобразовательной организации
5.3.	Разработка и утверждение Плана – графика («дорожной карты») введения обновленного ФГОС СОО в общеобразовательной организации	Январь-февраль 2023 года	Общеобразовательные организации	Разработан и утвержден план – график введения обновленного ФГОС СОО в общеобразовательной организации
5.4.	Проведение педагогических советов о введении обновленного ФГОС СОО	Март-апрель 2022 года	Общеобразовательные организации	Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС СОО
5.5.	Подача заявок на повышение квалификации всех педагогических и административных работников по вопросам введения обновленного ФГОС и педагогических работников, реализующих ООП СОО	Март-август 2023 года	Отдел образования, общеобразовательные организации	Поданы заявки на повышение квалификации всех педагогических и административных работников по

				вопросам введения обновленного ФГОС СОО и педагогических работников, реализующих ООП СОО
5.6.	Организовать обновление учебно-методической документации в общеобразовательных организациях с учетом введения обновленного ФГОС СОО	Март-август 2023 года	Общеобразовательные организации	Обновлена учебно-методическая документация в общеобразовательных организациях с учетом введения обновленного ФГОС СОО
5.7.	Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленного ФГОС СОО (пройдены курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно-тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн конструкторы рабочих программ, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновленного ФГОС СОО)	Август 2023 года	Общеобразовательные организации	Проведен мониторинг готовности учителей к реализации обновленного ФГОС СОО
5.8.	Приведение нормативной базы (локальных актов) общеобразовательной организации в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО, внесение необходимых изменений	Апрель-август 2023 года	Общеобразовательные организации	Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО для работы на муниципальном уровне

				и уровне образовательной организации. Нормативная база приведена в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО, внесены необходимые изменения в локальные акты общеобразовательной организации.
5.9.	Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО; обеспечена доступность использования информационно –методических ресурсов для участников образовательных отношений	В соответствии со сроками утверждения Федерального перечня учебников	Отдел образования, общеобразовательные организации	Библиотеки укомплектованы УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников. Обучающиеся обеспечены УМК для освоения обновленного ФГОС СОО
5.10	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования	Апрель-май 2023 года	Общеобразовательные организации	Синхронизированы процессы введения, обновленного ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих

	в соответствии с обновленным ФГОС СОО			команд.
5.11.	Разработка плана работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленного ФГОС СОО, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности	Апрель-май 2023 года	Общеобразовательные организации	Синхронизированы процессы введения, обновленного ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд.
5.12.	Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования, соответствующей требованиям обновленного ФГОС СОО	Август 2023 года	Общеобразовательные организации	Синхронизированы процессы введения, обновленного ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд.
5.13.	Проведение классных родительских собраний в 10-11 классах с информацией об обучении по обновленному ФГОС СОО	Апрель-май 2023 года	Общеобразовательные организации	Родители (законные представители) проинформированы об обучении по обновленному ФГОС СОО
5.14.	Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО. Размещение на сайте общеобразовательных организаций информационных материалов	В течение всего периода	Общеобразовательные организации	На сайте общеобразовательной организации размещены информационные материалы
VI. Мониторинг готовности регионов к введению обновленного ФГОС среднего общего образования				

6.1.	Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО	Январь-февраль 2023 года		Получены результаты мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС СОО
6.2.	Участие в индивидуальных контрольных собеседованиях по готовности Колпнянского района к введению обновленного ФГОС СОО	Февраль-март 2023 года	Отдел образования	Приняли участие в промежуточном контроле готовности Колпнянского района к введению обновленного ФГОС СОО
VII. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
7.1.	Информирование общественности о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Колпнянского района	Весь период	Отдел образования	Размещена информация о подготовке успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Колпнянского района